



IS  EE

Erasmus+ KA2 tapasztalatok és javaslatok

Avagy hogyan könnyítsem meg a jövőbeli énem életét

**IMPLEMENTING
SERIOUS GAMES
IN ENTREPRENEURSHIP
EDUCATION**

Dr. Prónay Szabolcs

SZTE GTK



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



1

Ki?

Korábbi tapasztalatok



Korábbi KA203 -as projektek **partnerként**



- 2016-2023
- 7 pályázat
- 2 konzorcium vezetés
- Partnerek: GB; AUT; NED, B, IT, HR; POL, IRL, CZE; ROM; ESP

2

Miért?

...de jó lett, volna ezt előre tudni...



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Az előadás célja – és nem célja



CÉL

- A KA2 pályázat sajátosságait „felhasználói” oldalról bemutatni
- Tapasztalatokat megosztani (jót és rosszat)
- Javaslatokat megfogalmazni

NEM
CÉL

- Saját pályázatunkat részletesen bemutatni
- Kortes beszédet tartani
- Általános örökigazságokat megfogalmazni

3

Mit?

Milyen ez a pályázat „élőben”,
megvalósítási szakaszban?




3 Kulcs sikertényező a **megvalósításban**



3 Kulcs sikertényező a megvalósításban



1. A **Partnerek** kiválasztása és „gondozása”
 - Bizalmi projekt – „Már folyamatban van az elkezdésének az előkészítése...”



3 Kulcs sikertényező a megvalósításban



1. A **Partnerek** kiválasztása és „gondozása”
 - Bizalmi projekt – „Már folyamatban van az elkezdésének az előkészítése...”
 - Meddig csúszik le a prioritási rangsorban – „Ne várd, hogy ennyiért megszakadjak.”



3 Kulcs sikertényező a megvalósításban



1. A **Partnerek** kiválasztása és „gondozása”

- Bizalmi projekt – „Már folyamatban van az elkezdésének az előkészítése...”
- Meddig csúszik le a prioritási rangsorban – „Ne várd, hogy ennyiért megszakadjak.”
- Folyamatos kapcsolattartás – „Ja, most, hogy mondod, igen...”

I will call you. I will find you.



**And you will reply. Somehow.
Somewhere.**

3 Kulcs sikertényező a megvalósításban



1. A Partnerek kiválasztása és „gondozása”

- Bizalmi projekt – „Már folyamatban van az elkezdésének az előkészítése...”
- Meddig csúszik le a prioritási rangsorban – „Ne várd, hogy ennyiért megszakadjak.”
- Folyamatos kapcsolattartás – „Ja, most, hogy mondod, igen...”

2. A belső **Csapat** munkamegosztása

- Partner kapcsolattartás (vezető)
- Pénzügy, HR és adminisztrációs feladatok
- Belső anyagok előállítása és disszemináció



3 Kulcs sikertényező a megvalósításban



1. A Partnerek kiválasztása és „gondozása”

- Bizalmi projekt – „Már folyamatban van az elkezdésének az előkészítése...”
- Meddig csúszik le a prioritási rangsorban – „Ne várd, hogy ennyiért megszakadjak.”
- Folyamatos kapcsolattartás – „Ja, most, hogy mondod, igen...”

2. A belső Csapat munkamegosztása

- Partner kapcsolattartás (vezető)
- Pénzügy, HR és adminisztrációs feladatok
- Belső anyagok előállítása és disszemináció

3. Kampányszerűség helyett a folyamatos **Terv megvalósítás**



4

Hogyan?

Javaslatok a pályázat megírásához



3 Kulcs sikertényező a megírásban



1. **Innovatív** legyen a projekt ötlet

- Kapcsolódjon valamilyen **EU-s prioritáshoz**
- Illeszkedjen a **partnerek** kompetenciáihoz
- Valódi **újdonság** legyen

3 Kulcs sikertényező a megírásban



1. Innovatív legyen a projekt ötlet

- Kapcsolódjon valamilyen EU-s prioritáshoz
- Illeszkedjen a partnerek kompetenciáihoz
- Valódi újdonság legyen

2. Explicit minőségbiztosításra kitérni

- Világosan meghatározott **terv** a teljes időtartamra
- **Kézikönyvek** betervezése
- **Indikátorok** előre meghatározva

3 Kulcs sikertényező a megírásban



1. Innovatív legyen a projekt ötlet
 - Kapcsolódjon valamilyen EU-s prioritáshoz
 - Illeszkedjen a partnerek kompetenciáihoz
 - Valódi újdonság legyen
2. Explicit minőségbiztosításra kitérni
 - Világosan meghatározott terv a teljes időtartamra
 - Kézikönyvek betervezése
 - Indikátorok előre meghatározása
3. Valódi **hatást (impact)** elérő projekt legyen
 - Az IO-k **kézzelfogható** eredmények legyenek (nem alap kutatás)
 - **Disszeminációra** nagy hangsúlyt kell fektetni

3 **buktató** és lehetséges **megoldás**



1. A projekt ötlet nem kellően **kiforrott**

- Nem kellően E+ kompatibilis
 - » Korábbi **sikeres pályázatokat** megnézni mintaként
- Elsőre nagy falat
 - » Bevonni olyan partnert, akinek van **tapasztalata**

3 **buktató** és lehetséges **megoldás**



1. A projekt ötlet nem kellően kiforrott

- Nem kellően E+ kompatibilis
 - » Korábbi sikeres pályázatokat megnézni mintaként
- Elsőre nagy falat
 - » Bevonni olyan partnert, akinek van tapasztalata

2. **Partnerekkel** kapcsolatos bizonytalanság

- Kalács nem nagy, korbács meg nincs
 - » Tuti lesz **potyautas**
 - » Külön partneri **szereződések**, pénzügyi biztosítékkal
- Elkötelezettséget nehéz lemérni
 - » **Bevonni** őket a megírás, kidolgozás folyamatába
- Előzetesen nehéz felmérni a partnereket
 - » Korábbról meglévő **kapcsolatok**

3 **buktató** és lehetséges **megoldás**



1. A projekt ötlet nem kellően kiforrott

- Nem kellően E+ kompatibilis
 - » Korábbi sikeres pályázatokat megnézni mintaként
- Elsőre nagy falat
 - » Bevonni olyan partnert, akinek van tapasztalata

2. Partnerekkel kapcsolatos bizonytalanság

- Kalács nem nagy, korbács meg nincs
 - » Tuti lesz potyautas
 - » Külön partneri szerződések, pénzügyi biztosítékkal
- Elkötelezettséget nehéz lemérni
 - » Bevonni őket a megírás, kidolgozás folyamatába
- Előzetesen nehéz felmérni a partnereket
 - » Korábbról meglévő kapcsolatok

3. Disszemináció nehézsége

- Hogy hirdessek dinnyét januárban?
 - » Dinnyerajongók **egyesüljetek!**
- Multiplier event
 - » Más **eseményhez** kötni/illeszteni
- Nyűg
 - » Külön **dedikált partner** erre a célra

**Köszönöm a
figyelmet!**

<https://www.facebook.com/isgeeproject/>



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

